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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

Delarsrapport for perioden 2003-01-01 — 2003-06-30

Styrelsen och verkstallande direktéren fér Botniabanan AB avger foljande delarsrapport.

Forvaltningsberattelse
Bakgrund

Mellan staten, Kramfors, Ornskéldsvik, Nordmaling och Umea kommuner samt
Vasternorriands och Vasterbottens lans landsting traffades den 27 november 1997 huvudavtal
om byggande av Botniabanan mellan Nyland och Umea.

Bolags- och agarstruktur

Botniabanan AB bildades 1998-07-01 och har sitt sate i Ornskoldsvik.

Aktiekapitalet uppgar nominellt till 1 Mkr. Aktierna &gs till 91 % av Statens Véag- och Baninvest
AB. Resterande 9 procent ags till lika delar av kommunerna Kramfors, Ornskoldsvik,
Nordmaling och Umea.

Aktierna i moderbolaget Statens V&g- och Baninvest AB &gs av staten och forvaltas av
Naringsdepartementet.

Verksamhet

Bolagets uppgift &r att projektera, bygga och finansiera en 19 mil enkelsparig jarnvag
"Botniabanan” mellan Nyland till Umea. Banverket svarar for planering av banan till och med
jarnvagsplan.

Byggproduktion kan pabérjas nar jarnvagsplanerna vunnit laga kraft. Per 30 juni 2003 hade
laga kraft vunna jarnvagsplaner erhallits pa strackan Nyland till Husum. Tillatlighetsbeslut
fanns ocksa for jarnvagsutredningar pa strackan Husum till Umeéa. Den 12 juni meddelades
tilatlighet for den sista delstrackan Nordmaling till Umea. Byggstart skedde planenligt ijuli
1999. Fér narvarande pagar anlaggningsproduktion pa delstrackan Arnasvall till Husum. Vid
halvarsskiftet pagick 18 generalentreprenader som sysselsatte 215 man och 98 maskiner. For
strackningen Husum till Umea befinner sig projektet i planerings- och férberedelseskedet.
Bolaget bedémer att laga kraft skall ges pa strackan Husum till Nordmaling i host. Kvar att fa
laga kraft pa ar strackan Nordmaling till Umea.

Mot bakgrund av att ny miljbalk tradde i kraft 1 januari 1999, reviderades den ursprungliga
huvudtidplanen och kostnadsramen ar 2001. Den reviderade tidspian anger ett fardigstallande
under senhdsten 2008. Med 75-procentig sannolikhet bedoms kostnaden uppga till 10.900
Mkr i prisniva januari 2001, exklusive index och finansiella kostnader. Pa grund av att
planeringsprocesserna for strackan fran Husum till Umea &r ytterligare férsenat pagar en
oversyn av nu gallande huvudtidplan och kostnadsramen. Regeringen har utsett en
forhandlingsman som har i uppdrag att féresla andringar i Huvudavtalet som reglerar
forhallandet mellan huvudmaéannen.
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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

Personal

Under aret har bolaget anstéllt ytterligare 14 medarbetare. Vid halvarsskiftet var 89 personer
anstallda, varav 29 ar kvinnor. Vid arsskiftet bedéms antalet anstélida vara cirka 95. Fullt
uppbyggt raknar bolaget med en bemanning om cirka 115 medarbetare.

Antalet konsulter som anlitas pa heltid ar for narvarande ett 35-tal. De jobbar framféralit i
planerings- och projekteringsskedet. Konsultresurserna forstarks efter behov.

Ekonomi

Under forsta halvaret 2003 har bolaget investerat drygt 365 Mkr (291 Mkr). For helar 2003
bedéms utfailet bli 1.106 Mkr, vilket ar 198 Mkr lagre an budgeterat.

Per 30 juni uppgick den ackumulerade investeringen i anlaggningstillgangar till 2.153 Mkr
(1.383 Mkr). Fér att finansiera verksamheten tar bolaget upp lan hos Riksgaldskontoret. Vid
halvarsskiftet uppgick laneskulden till 2.100 Mkr (1.325 Mkr). Lanelimiten &r for narvarande
12.050 Mkr. Bolaget far ocksa EU-bidrag. Hittills har 98 Mkr beviljats varav 74 Mkr betalats ut.
Likvida medel uppgick den 30 juni till drygt 44 Mkr ( 8.8 Mkr). Vid arets slut bedéms den
ackumulerade investeringskostnaden uppga till 2.894 Mkr.

For ovrigt hanvisas till bifogad resuitat- och balansrékning.

Ornskoldsvik den </ éu}u/,;é'

/
Bot(igbanah AB
\"/, P 2 ’ G ’
Lennart Westberg 7

Verkstallande direktor

Denna rapport har inte varit féremal for speciell granskning av bolagets revisorer
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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

RESULTATRAKNING, kkr Not 2003-01-01 2002-01-01
2003-06-30 2002-06-30
Rorelsens intakter
Aktiverat arbete fér egen rakning 1 365.088 290.862
Summa rorelseintikter 365.088 290.862
Rorelsens kostnader
Révaror och férnédenheter 2 -268.096 -219.585
Ovriga externa kostnader -29.547 -28.413
Personalkostnader -31.539 -20.014
Summa rorelsekostnader -329.182 - 268.012
Rorelseresultat 35.906 22.850
Resultat fran finansiella investeringar
Ranteintakter 573 687
Rantekostnader 3 -36.479 -23.537
Summa resultat fran finansiella investeringar -35.906 - 22.850
Arets resultat 0 0
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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

BALANSRAKNING, kkr 2003-06-30__ 2002-12-31
TILLGANGAR

Anldggningstillgangar

Materiella anldggningstillgangar

Pagaende nyanlaggningar 2.152.649 1.787.561
Summa anlidggningstillgangar 2.152.649 1.787.561
Omsittningstillgangar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1.174 14
Skattefordringar 1.823 1.133
Ovriga fordringar 77.870 24.206
Foérutbetalda kostnader och upplupna intakter 1.928 1.301
Summa kortfristiga fordringar 82.797 26.654
Kassa och bank 44.425 8.810
Summa omsiittningstillgangar 127.222 35.464
SUMMA TILLGANGAR 2.279.871 1.823.025
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 10 000 aktier a nom. 100 kr 1.000 1.000
Summa eget kapital 1.000 1.000
SKULDER

Langfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2.100.000 1.650.000
Summa langfristiga skulder 2.100.000 1.656.000
Kortfristiga skulder

Leverantérsskulder 83.523 113.051
Ovriga skulder 19.430 18.898
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 75.918 40.076
Summa kortfristiga skulder 178.871 172.025
Summa skulder 2.278.871 1.822.025
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2.279.871 1.823.025
Stallda panter Inga Inga
Ansvarsforbindelser Inga Inga



Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

KASSAFLODESANALYS, kkr 2003-01-01 2002-01-01
2003-06-30 2002-06-30
Den I6pande verksamheten
Aktiverat arbete fér egen rakning 365.088 290.862
Rorelsens kostnader -329.182 - 268.012
Rénteintakter 573 687
Réantekostnader -36.479 - 23.537
Kassafléde fran den Iopande verksamheten
fore forindringar av rorelsekapitalet 0 0
Kassafléde fran forandringar i rorelsekapitalet
Forandring av kortfristiga fordringar (-6kning) -56143 - 31.687
Forandring av kortfristiga skulder (-minskning) 6846 2.363
Kassaflode fran den I6pande verksamheten -49.297 -29.324
Investeringsverksamheten
Investeringar i pagaende anlaggningstillgangar -365.088 - 290.862
Kassafléde fran investeringsverksamheten -365.088 - 290.862
Finansieringsverksamheten
Upptagna lan 450.000 295.000
Kassaflode fran finansieringsverksamheten 450.000 295.000
Arets kassafléde 35.615 -25.186
Likvida medel vid verksamhetsarets borjan 8.810 25.189
Likvida medel vid periodens slut 44.425 3
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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

BOKSLUTSKOMMENTARER
Redovisnings- och virderingsprinciper

Tillampade redovisningsprinciper 6verensstammer med arsredovisningslagen och
Redovisningsradets rekommendationer inklusive de nya rekommendationer som géller fran
och med 2003-01-01. Samma redovisningsprinciper och berakningsmetoder har anvants i
delarsrapporten som i den senaste arsredovisningen.

Bolagets tillgangar och skulder upptages till anskaffningsvérdet respektive nominelit virde om
ej annat framgar.

Skulder till kreditinstitut avser lan upptagna hos Riksgaldskontoret. Bokfért varde utgors av
anskaffningsvardet uppraknat med pa balansdagen upplupen ranta.

Ink6p och forsiljning mellan koncernféretag
Botniabanan AB &r dotterforetag till Statens Vag- och Baninvest AB (publ),
organisationsnummer 556395-6928 med séte i Stockholm.

Inkdp av tjanster fran moderbolaget uppgick till 101 kkr.
Nagon forsaljning tili koncernféretag har inte skett.

Alla belopp ar angivna i kkr om inget annat anges.

Not 1 Aktiverat arbete for egen rakning
Pagaende nyanliggning 2003-06-30 2002-12-31
Projektet avser byggnation av jamvéag Nyland till Umea
Ingaende balans 1.787.561 1.092.454
Arets aktiverade arbete f6r egen rékning 365.088 695.107
Utgaende balans 2.152.649 1.787.561
Not 2 EU-bidrag 2003-06-30 2002-06-30
| rorelsekostnader ingar EU-bidrag med 23.063 29.656
Not 3 Lanekostnader 2003-06-30 2002-12-31
ingéende balans 101.685 46.007
Arets aktiverade lanekostnader 36.479 55.678
Utgaende balans 138.164 101.685
Genomshittlig rantesats 3,9% 4,1 %

Not 4 Kassa och bank 7
Av bankmedel utgér 44.415 kkr (8.808 kkr) medel pa koncernkonto hos
moderbolaget.
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Botniabanan AB (publ)
Org.nr 556558-1971

Not 5

Langfristiga skulder 2003-06-30 2002-12-31
Kortfristig skuld (forfaller inom 1 ar) 1.620.000 1.400.000
Langfristig skuld (forfaller inom 1-5 ar) 0 250.000
Langfristig skuld (forfaller senare &n 5 ar) 480.000 0
Summa 2.100.000 1.650.000

Den kortfristiga delen av lanen som férfaller inom 1 ar omsétts och férlangs

vid forfallet.
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